ANIMALIN

SITE INTERNET	Animalin	NOM DE L'ENTREPRIS	
PYRENEAN CREW	Nicolas	DATE	05/10/22

		PROPRIÉTAII						PHASE UNE					PHASE DEUX									Ш			PHASE TROIS										
NUMÉRO	TITRE DE LA TÂCHE	E DE LA TÂCHE	DATE DE DÉBUT E	DATE LIMITE	DURÉE	SEMAINE 1			SEMAINE 2		SEMAINE 3		SEMAINE					SEMAINE 5		SEMAINE 6				MAINE		_	SEMAINE 8			SEMAIN		_	SEMAINE 10		
						L M	M J \	/ L	ММ	J ,	V L	ММ	J A	L	ММ	JV	/ L	M	N J	V	- M	М Ј	V	L M	М	J A	L	м м	J A	L	ММ	J A	L	ММ	J A
1	Conception et mise en route du projet																																		
1.1	Charte du projet	Nicolas	05/10/22	08/10/22	3																														
1.1.1	Révisions de la charte du projet	Fatima	08/10/22	14/10/22	6																														
1.2	Mise en commun des ressources	Enzo	10/10/22	15/10/22	5																														
1.3	Projections	Maryline	10/10/22	16/10/22	6																														
1.4	Liens sur Facebook	Valérie	10/10/22	17/10/22	7																														
1.6	Mise en route du projet	Nom	10/10/22	19/10/22	9																														
2	Définition et planification du projet																																		
2.1	LIVRABLE : présentation 1ere version site	Nicolas	15/10/22	16/10/22	4																														
2.3	Plan de communication	Enzo	20/10/22	23/10/22	3																														
2.4	Gestion des risques - Sécurité	Nicolas	23/10/22	26/10/22	3																														
3	Conception et mise en route du projet																																		
3.1	État et suivi	Nicolas	15/11/22	16/11/22	0																														
3.2	Indicateurs clés de performance	Fatima	16/11/22	17/11/22	0																														
3.2.1	Contrôle	Enzo	17/11/22	18/11/22	0																														
3.2.2	LIVRABLE : présentation version finale site	Maryline	30/11/22	30/11/22	0																														
4	Performances/contrôle du projet																																		
4.1	Mise en ligne	Maryline	01/12/22		0																														
4.2	Performances du projet	Maryline	30/01/22		0																														✓
4.3	Suivi et mise à jour	Valérie	30/01/22		0																														
4.3	Formation sur un portail du CMS	Valérie	30/01/22		0																														